

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0052
申请单名称	SSWY • LC-BG-052
申请日期	2021-12-04
暂估金额	7,953.21
设计变更类型	设计类
原因	栾川S1地块东侧汽车坡道入口标高抬高300mm，以防夏季暴雨造成不利影响。未施工，变更后比原图增加成本约7953.21元