

山水文苑项目图纸优化咨询服务合同
结算汇总表

合同编号: SSWY.01-QQ-038

合同金额: 360000元 (暂定含税总价)

合同名称: 山水文苑项目图纸优化咨询服务合同

甲方: 洛阳莘子园置业有限公司

乙方: 河南博腾建筑设计有限公司

序号	项目名称	土建 (元)	安装 (元)	总计 (元)
一	结算总造价	0	0	274671.36
1.1	图纸内结算值 (合同内)	0	0	
1.2	变更	0	0	0
1.3	签证	0	0	
1.4	罚款单	0	0	0
二	其他费用合计	0		0
2.1	0		0
2.2	0		0
三	工程结算金额	(小写)	274,671.36元	
		(大写)	贰拾柒万肆仟陆佰柒拾壹元叁角陆分	
四	应扣甲供材合计	0		
4.1	甲供材料一	0		
4.2	甲供材料二	0		
五	应扣水电费合计	0		
5.1	水费	无		
5.2	电费	无		
六	工程最终付款金额	(小写)	274,671.36元	
		(大写)	贰拾柒万肆仟陆佰柒拾壹元叁角陆分	
七	工程最终发票金额	(小写)	274,671.36元	
		(大写)	贰拾柒万肆仟陆佰柒拾壹元叁角陆分	

甲方代表: 赵京阁 段笑平

乙方代表: 彭号

日期: 2021.12.8 2021.12.8

日期: 2021.12.8

宜阳山水文苑项目优化项金额统计表（土建+安装）

序号	项目名称	单位	项目小计	备注
1	山水文苑地库机电（供电）部分优化金额	元	1148644.12	
2	山水文苑主楼机电部分优化金额--高层	元	94738.04	
3	山水文苑主楼机电部分优化金额--洋房	元	220083.30	
4	山水文苑地库机电部分优化金额	元	222515.60	
5	山水文苑给排水部分优化金额	元	85054.65	
6	山水文苑暖通部分优化金额	元	49862.39	
7	山水文苑消防水部分优化金额	元	77932.79	
8	配电箱元器件优化部分优化金额	元	306092.47	
9	安装优化金额合计（1+2+3+4+5+6+7+8）	元	2204923.36	
10	土建优化金额合计	元	846980.66	
11	土建+安装优化金额合计	元	3051904.02	
12	优化设计咨询费计费金额	元	3051904.02	优化的造价>300万元，按优化金额的9%计算费用。
13	优化设计合同结算金额	元	274671.36	

赵京同

2021.12.8

段家平

2021.12.8

彭云

2021.12.8