

开元壹号68#地块景观绿化施工工程结算复审表

序号	项目名称	结算审计问题	审减金额	备注
1	石材不合格问题	经现场抽查核实200*200*30厚收边石材厚度不合格，根据合同约定及双方协商扣除43942.08元。	-43942.08	
2	绿化及养护问题	2021.03.31-2022.5.21死亡乔木	-61280.08	
3		2021.03.31-2022.3.17死亡地被	-83000.00	
4		拔除死树人工费用	-37500.00	
5		绿化养护费（2022年3月31日-2023年3月31日）	-203000.00	
6	40#楼南侧室外景观道路沉降坍塌维修分摊	40#楼南侧室外景观道路沉降坍塌，经工程部分责任划分，河南吉恒园林工程有限公司需承担40%维修费用，共计56000元，地产成本已扣除35475.96元，剩余20524.04元此次扣除。	-20524.04	
7	汇总	合计	-449246.20	

集团审计监察部：

施工单位：河南吉恒园林工程有限公司



王智

2022.6.24

王智 2022.6.24