


栾川山水文苑马戏团活动合同结算存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑马戏团活动合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份5页	第5页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	授权委托书	1份2页	第8页-9页	原件	
9	结算资料核对确认单	1份1页	第10页	原件	
10	竣工验收单	1份2页	第11页-12页	复印件	
11	财务往来对账单	1份1页	第13页	原件	
12	增加约谈记录	1份1页	第14页	复印件	
13	栾川山水文苑马戏团活动合同审批表	1份6页	第15-20页	复印件	
造价师： 		日期： 2021.12.13			

栾川山水文苑马戏团活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-088

合同金额：250000元

合同名称：栾川山水文苑马戏团活动合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳合畅文化传播有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	265500.00
1.1	合同价	0	0	0	250000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	20500
1.4	扣款	0	0	0	-5000
1.5	优惠取整				
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	265,500.00元		
		(大写)	贰拾陆万伍仟伍佰元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	265,500.00元		
		(大写)	贰拾陆万伍仟伍佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	265,500.00元		
		(大写)	贰拾陆万伍仟伍佰元整		

甲方代表：



乙方代表：



日期：

2021.12.9

日期：

栾川山水文苑马戏团活动合同验收明细


工程量清单计价表							验收情况
序号	项目	数量	单位	尺寸	总价	备注	
一	合同内						
1	入口导视	1	项	3*5M	825	黑胶喷绘+桁架	
2	马戏表演	1	项	——	100000	时长不低于1小时；驯兽表演：熊，猴，山羊，小狗，鸟（包含驯兽师）	
3	马戏大棚	1	个	直径11-15M	56724.75	圆形蒙古包造型、可根据现场施工条件进行微调	
4	演出道具	1	组	——	10000	含灯光、舞台、音响	
5	羊驼	2	只	——	10000	萌宠展示用，可根据情况调整	屏没有
6	孔雀	2	只	——	15000		
7	矮马	1	只	——	10000		
9	小香猪	2	只	——	10000		
10	萌宠区背景	4	个	3*3	495	黑胶喷绘+桁架	
11	萌宠区围挡	4	组	3*3*1高	1080	不锈钢 铁马围栏 2m*1m	
12	小丑	1	人	1人，19天	19000	每场演出前后暖场互动，工作日每天2场，节假日每天3场	
13	地毯	300m ²	平米	加厚防滑	3000	配合现场布展使用	
14	观众席	150	人		0	单场容纳150人的座位（费用包含在蒙古包马戏篷内）	
15	工作人员	1	组	3人，19天	11400	现场保洁、现场维护、验票登记	
					247524.75		
税费（1%）					2475.25		
小计					250000		
二	不符合合同效果						
	孔雀尾部羽毛较少	2	只	——	-4500	开不了屏	协商扣款
三	合同外增加						
1	藤编气球摆件	3	套		1650		详见约谈记录
2	二维码展板	2	个		200		
3	加厚红地毯	200	平方		2000		
4	鲜花路引花柱	12	个		4560		
5	路引装饰	12	个		1800		
6	路引装饰	12	个		1800		
7	路引装饰	12	个		1800		
8	礼花炮	2	箱		1320		
9	礼仪	4	名		3500		
10	古筝表演	1	名		1800		
11	含税价	0.01			20634.3		
12	小计				20500		
四	水单费用				-100	电费84元，水费16元	
五	路面打眼恢复				-400	修复有瑕疵	
六	结算价				265500		

甲方 张永

日期

乙方 2024.12.9

日期



结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑马戏活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 250000 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生变更 1 份，增（减）造价为 20500 元。

合同减造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 270500 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2021 年 12 月 2 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 / 元（大写： / ）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：

手机号码：

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

结算通知书

洛阳合畅文化传播有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-088 的《栾川山水文苑马戏活动合同》，目前贵司已完成 合同内容 ，

我司同意贵司开始结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、要求贵公司在 2021 年 12 月 25 日 之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021 年 12 月 28 日 之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《结算申请报告》于 2021 年 12 月 31 日 前提交我司工程部门签收。

3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明(未使用水电)7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：



营销总签发：

刘超

项目总签发：

王志强 2021.12.8

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 王小娜 系 洛阳合畅文化传播有限公司 的法定代表人，现以本公司的名义办理 栾川山水文苑马戏活动 工程的结算事宜。本人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

附：法定代表人身份证明（正反面）



法定代表人： (签字或盖章)



委托代理人： (签字)





结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑项目		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	营销物料/活动验收单	2份2页	原件	
2	授权委托书	1份1页	原件	
3	往来账目明细	1份1页	原件	
4	合同复印件	1份17页	原件	
5	供应商价格调整约谈记录	2份2页	复印件	
6	结算申请报告	1份1页	原件	
7	结算通知书	1份1页	复印件	
			
相关部门签字栏	合作单位： (签字盖章) 	项目营销策划部： (签字盖章)  2021.12.6	成本部门： (签字盖章)  2021.12.6	

注：

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

营销物料/活动验收单

2021年11月5日

合同名称	栾川山水文苑马戏活动合同		
单位名称	洛阳合畅文化传播有限公司		
开始日期	2021.9.19	结束日期	2021.10.7



验收结论:

合格, 数量、尺寸无误

评价结果: 在评价结果后打 ✓

1	周期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感
	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良	B: 合格	C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差	
验收单位	合作单位签字或盖章			
	营销部	成本部	营销客服中心	

2021.10.8

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑马戏活动合同

合同编号：LCS1-YX-088

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票 金额 (元)	开票税率	备注
	270500				
小计					

甲方财务：
相符，范志鹏. 2021.12.9.

乙方财务：
(单位盖章)



供应商约谈记录

约谈的供应商名称	洛阳合畅文化传播有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	栾川山水文苑马戏活动增加项（样板间开放）
约谈日期	2021.11.30
约谈地点	开元壹号营销中心三楼

约谈的内容

工作内容：
1、详见清单

序号	项目	数量	单位	尺寸	报价（元）	备注
1	藤编热气球摆件	3	套	550/套, 1.8~2m个	1650	含补充气球费用, 9.19上午安装到位, 使用时间9.19~10.7
2	马戏时间+二维码展板	2	个	1.8*0.8m	200	活动区域引导, 龙卡板+丽屏展架, 使用时间9.19~10.7
3	加厚红地毯	200	平方	净尺寸4m*58m	2000	包含安装, 剩余地毯项目采购自留
4	鲜花路引花柱	12	个	0.3*1m龙卡板+鲜花装饰	4560	9.19上午安装到位
5	路引鲜花装饰	12	个	鲜花装饰	1800	9.29补充鲜花
6	路引鲜花装饰	12	个	鲜花装饰	1800	10.1补充鲜花
7	路引鲜花装饰	12	个	鲜花装饰	1800	10.3补充鲜花
8	礼花炮	2	箱	60个/箱	1320	共120个
9	礼仪	4	名	礼仪+服装（唐装汉服）	3500	上午场+下午场, 共2场
10	古筝演奏	1	名	含古筝演奏设备+服装	1800	上午场+下午场, 共2场
小计					20430	
税金（1%）					20634.3	
合计					20500	

最终报价（人民币）：20500元

大写：贰万零伍佰元整

专票税率：1%

签字确认栏

供应商代表	签字： 李国侯 电话： 13838872422	日期： 2021.11.30
我司代表	签字： 王槐 2021.11.30	

高倩
2021.11.30

张
2021.11.30

原件在招采中心