

合同变更审核

项目名称	洛宁项目
合同名称	洛宁项目围挡装饰制作合同
合作方名称	洛阳传彩文化传播有限公司 类型：营销类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	35,000.00
累计变更含税金额	29,000.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	0.00
变更后含税金额	64,000.00
本次变更原因及摘要	由于项目工地5.5m高围挡增加及政府公益广告要求，导致其约70m <sup>2</sup> 5.5m围挡增加至658m <sup>2</sup> ，围挡顶线增长至310m，雕刻字增加至280m <sup>2</sup> 。工程量增加，其制作费用随之增加。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	0208 间接费->销售费用 单位工程：20#地块->高层(12层) 产品组合：住宅->小高层	35,000.00	29,000.00	0.00	64,000.00	
合计		35,000.00	29,000.00	0.00	64,000.00	