

设计变更申请单审核

申请单编号	50
申请单名称	KYYH. 62-BG-050
申请日期	2021-12-29
暂估金额	0.00
设计变更类型	设计类
原因	应物业要求，将52#楼西单元西户厨房排烟道落到二楼物业用房内，并用加气混凝土砌块砌筑。满足物业厨房后期排烟需求，增加费用约1009.80元。