

设计变更申请单审核

申请单编号	51
申请单名称	KYYH. 62-BG-051
申请日期	2021-12-29
暂估金额	2,102.70
设计变更类型	设计类
原因	将53#楼大堂内一道填充墙位置优化调整，修改后，首层大堂使用更加方便，更加开敞，变更费用2102.7元。