

合同变更审核

项目名称	开元壹号五期（62#地块）
合同名称	开元壹号万达广场工地奠基仪式活动合同
合作方名称	洛阳合畅文化传播有限公司 类型：营销类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	128,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	126,115.45
变更后含税金额	254,115.45
本次变更原因及摘要	原合同附件二内第16、17项，从规格得出的数量，计算错误。故最终金额错误，需要变更。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：126,115.45
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	56072101 间接费用->广宣->活动->日常活动 单位工程：开元壹号五期	128,000.00	0.00	126,115.45	254,115.45	
合计		128,000.00	0.00	126,115.45	254,115.45	