

开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同结算汇总表

合同编号：KYYH.61A-JA-167

合同金额：368834.9元


合同名称：开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司


乙方：洛阳宏润照明工程有限公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	410000.00
1.1	合同价	0	0	0	368834.90
1.2	未施工项扣减	0	0	0	-750.94
1.3	签证001~003	0	0	0	49145.00
1.4	国家税收政策调整（税率由3%改为1%）	0	0	0	-7161.84
1.5	协商优惠金额				-67.12
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	……	0		0	0
2.2	……	0		0	0
三	工程结算金额	（小写）	410,000.00元		
		（大写）	肆拾壹万元整		
四	应扣甲供材合计	0元			
4.1	甲供材料一	0元			
4.2	甲供材料二	0元			
五	应扣水电费合计	0元			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	（小写）	410,000.00元		
		（大写）	肆拾壹万元整		
七	工程最终发票金额	（小写）	410,000.00元		
		（大写）	肆拾壹万元整		

甲方代表：



乙方代表：



日期：

2022.1.4

日期：2022.4/1

开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同结算价明细汇总表

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	扣减工程量	含税单价(元)	合价(元)
一	合同内未施工项					
1	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:25	m	-357.59	2.10	-750.94
二	未施工项调整小计			元		-750.94
三	合同价			元		368,834.90
四	国家税收政策调整（税率由3%改为1%）					-7,161.84
五	签证单001			元		4500
六	签证单002			元		43045
七	签证单003			元		1600
八	合计（五+六+七+八）			元		410067.12
九	最终结算金额			元		410000



张静

2022.1.4

张同兴

2022.1.4

工程结算资料核对确认表

项目名称	开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字 施工工程合同		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份共1页	原件	
2	结算申请报告	1份共1页	原件	
3	授权委托书	1份共2页	原件	
4	工程往来账目明细	1份共1页	原件	
5	水电费结算证明	1份共1页	原件	
6	工程验收单	1份共2页	原件	
7	设计变更审批单	1份共3页	原件	
8	开元壹号项目一期（60#地块）、二期 （61#）楼顶亮化大字施工工程合同	1份共10页	复印件	
相关部门签字栏	施工单位：	项目工程部：	成本部门：	
	(签字盖章) 	(签字盖章) 	(签字盖章)  2021.12.31	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。

结算通知书

洛阳宏润照明工程有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：KYYH.61A-JA-167 的《开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同》，目前贵司已完成开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同，我司同意贵司开始工程结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

1、要求贵公司在_____年____月____日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在_____年____月____日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；

2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《工程结算审核申请书》于_____年____月____日前提交我司工程部门签收。


3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。

4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。

5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

开元壹号工程总签发：



开元壹号项目总签发：



工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号项目一期(60#地块)、二期(61#)楼顶亮化大字施工工程合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为：368834.9 元；合同执行过程中发生签证 三 份，增造价为 49145 元；合同执行过程中发生设计变更 0 份，增(减)造价为 0 元。

合同增造价合计为 49145 元，申报合同结算造价为 417979.9 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前(2021 年 8 月 28 日)，我司已收到贵司支付的工程款共计 184417.45 元(大写：壹拾捌万肆仟肆佰壹拾柒元肆角伍分整)。

(结算明细见附件)



结算工作联系人：张国兵

手机号码：13803794632

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人 张国兵 系 洛阳宏润照明工程有限公司 的法定代表人，现委托为我方代理人，并以本公司的名义办理 《开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同》 工程的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）张国兵

2021年8月28日

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号项目一期（60#地块）、二期（61#）楼顶亮化大字施工工程合同

合同编号：KYYH.61A-JA-167

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
	184417.45	184417.45	184417.45	专票0.01	
小计		184417.45	184417.45		

甲方财务：截止2021.8.30累计付款
 ¥184417.45，累计已开发票
 ¥184417.45。税率一致。
 王琦
 2021.8.30

乙方财务：
 (单位盖章)



说 明

洛阳浩德鑫置地有限公司：

由洛阳宏润照明工程有限公司施工（开元壹号项目楼顶亮化大字施工工程）期间的水电费（伍佰元）已交物业公司。

特此说明

物业公司：

2021年8月28日


情况属实

张东峰

2021.8.30

单项工程验收单 (分包)

2021年 8月 19日

合同名称	开元壹号项目一期(60#地块)、二期(61#)楼顶亮化大字施工工程合同				
施工单位	洛阳宏润照明工程有限公司				
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	2021年8月13日	工程竣工日期	2021年8月18日		
工程内容: 1、LED发光字: 公共卫生间及英文: 共计: 3.56M2 2、含电线、电源、安装、辅助材料、税金等					
验收结论: <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">合格</div>					
工程评价结果: 在评价结果后打√					
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	
	不符合	不符合	不符合	不符合	
质量: A: 优良		B: 合格	C: 不合格		
3	安全: A: 未出事故		B: 出现轻微事故	C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费		B: 一般	C: 差	
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		 刘国良 2021.8.19		
	监理单位验收人员签字或盖章		董龙强 2021.8.19		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部		设计部		成本部
	王宇 2021.8.19		林琦琦 2021.8.19		王晓年 2021.8.19



单项工程验收单 (分包)

2021年7月22日

合同名称	开元壹号项目一期 (60 地块)、二期 (61 地块) 楼顶亮化大字施工工程合同		
施工单位	洛阳宏润照明工程有限公司		
建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司		
工程开工日期	2021 年 6 月 8 日	工程竣工日期	2021 年 6 月 18 日

工程内容: 一期 60 地块、二期 61 地块、62 地块大门发光字亮化工程, LED 线条灯、洗墙灯、配电箱、电线、辅助材料。

验收结论:

合格

工程评价结果: 在评价结果后打√

1	工期: A: 超计划天数	B: 未超计划 ✓			
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓	符合 ✓
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良	B: 合格 ✓		C: 不合格	
3	安全: A: 未出事故 ✓	B: 出现轻微事故		C: 出现中、特大事故	
4	现场: A: 整洁、无浪费	B: 一般 ✓		C: 差	

验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		张明
	监理单位验收人员签字或盖章		王超
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章		
	工程部	设计部	成本部
	张明 2021.7.22	林瑞峰 2021.7.22	王超 2021.7.22

甲控乙供材料验收单

项目名称: 开之壹项目一期(60#地块)、二期(61#)棟顶高低大堂施工工程合同
 合同名称: 开之壹项目一期(60#地块)、二期(61#)棟顶高低大堂施工工程合同
 合同编号: KYTH-61A-JA-167
 供应商名称: 浙江德润照明工程有限公司

施工单位与监理公司对进场材料的质量、数量验收结果如下:

序号	材料名称	规格/型号	质量评价	数量(单位)	备注
1	配电箱	100x400x200	合格	3套	德力西
2	控制开关	DC24V-BK-350W	合格	107台	常州/生联
3	配管	PVC ϕ 20	合格	1663.05米	联塑
4	电线	RVV-2x2.5mm	合格	602.5米	西华/正浩
5	金属字(含钢字等)	规格: 08-10-12mm	合格	471.45平方	漳州/鹏源源
6	线鼻子	功率: 12W 电压: 24V	合格	575.85米	中山/8世环

注: 1、出厂合格证齐全; 2、出厂检测报告齐全并加盖红章; 3、外观合格; 4、与样品比对; 5、高层抽查不低于5次, 多层抽查不低于3次。

有关各方责任工程师对进场材料的质量验收结果如下:

有关各方责任工程师	质量验收结果	签名	日期
施工单位责任人	合格	沈何兵	2021年1月6日
监理工程师			年 月 日
甲方现场工程师	合格	王芝平	2021年1月6日
甲方招采工程师	合格	沈静	2021年1月6日

施工单位项目专用章:



监理公司项目专用章:

注: 质量验收结果必须以“质量合格”或“质量不合格”字样填写, 不得含糊其辞。

施

签证审核

签证编号	KYYH.61A-JA-167-001	签证名称	62#楼栋入口发光字			
签证类型	增减合同中约定的工程内容	签证日期	2021-08-10			
申请单		关联合同	开元壹号项目一期(60#地块)、二期(61#、德润嘉悦)工程施工合同			
币种汇率	币种:人民币 汇率:1.00000000	合作伙伴	盛润光源照明工程有限公司 类型:供应商			
税率	3.00%					
签证金额	4,500.00	办理期限	2021-08-10			
暂估金额	0.00					
施工单位报送金额	4,500.00					
附件	62#楼栋入口发光字--001.pdf					
签证原因	1、六个发光字:字体1米*6个字,点0.3米,共计:6.3平方米 2、精工304不锈钢包边发光字,内部LED防水模组,面板3mm厚亚克力。 3、含电线、电源、安装、辅助材料、税金,共计4500元。					
费用项		含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注	
041303 市政基础设施费->环境工程->区内路灯 单位工程:开元壹号二期->61#地->A->高层		4,500.00	131.07	4,368.93		
经办人意见	1、六个发光字:字体1米*6个字,点0.3米,共计:6.3平方米 2、精工304不锈钢包边发光字,内部LED防水模组,面板3mm厚亚克力。 3、含电线、电源、安装、辅助材料、税金,共计4500元。				签字:孟玉晓 日期:2021-08-11	
经办人部门	集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号二期->工程管理部					
审批	PM项目工程经理意见	同意				签字:文金廷 日期:2021-08-11
	PM项目成本经理意见	同意				签字:张艳斐 日期:2021-08-12
	PM项目总经理意见	同意				签字:贾志军 日期:2021-08-11
	PM工程管理部总监意见	同意				签字:陈明友 日期:2021-08-11
	PM成本管理部总监意见	同意				签字:王艳强 日期:2021-08-11
	PM大运营中心总监意见	同意				签字:徐飞飞 日期:2021-08-12
	PM地产集团总裁意见	同意				签字:施聪明 日期:2021-08-12
	PM申请人意见	同意				签字:孟玉晓 日期:2021-08-12

工程签证审批单

编号：(00 |)

项目名称	开元壹号项目一期(60#地块)、二期 (61#)楼顶亮化大字	工程名称	发光字制作
归属合同	开元壹号项目一期(60#地块)、二期 (61#)楼顶亮化大字施工工程合同	合同编号	KYYH.61A-JA-167
签证部位	开元壹号 62#地块大门发光字		
施工单位	洛阳宏润照明工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：1、六个发光字：字体1米*6个字，点0.3米，共计：6.3M2</p> <p>2、精工304不锈钢包边发光字，内部LED防水模组，面板3MM厚亚克力。</p> <p>3、含电线、电源、安装、辅助材料、税金等，共计4500元</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章) <i>张国强</i> 日期：2021. 3/8</p>		
监理单位意见	<p>监理工程师：(签字盖章) _____ 日期：_____</p>		
项目工程部意见	<p>专业工程师或经理： <i>王</i> 日期：2021.8.5</p> <p>工程总监： <i>王</i> 日期：2021.8.5</p>		
成本管理部意见	<p>经双方协商，此签证最终金额为4500元，大写肆仟伍佰圆整。</p> <p>专业成本管理岗： <i>王</i> 日期：2021.8.7</p>		

约谈记录

供应商约谈记录

约谈时间	2021年12月10日
约谈地点	营销中心二楼会议室
约谈对象	北京安恒照明有限公司
约谈事由	材料设备询价
约谈日期	2021年12月10日
约谈地点	营销中心二楼会议室

约谈内容

补充说明：共有

六个发光字

字体尺寸1米*1米*6个 点阵3米 共6.3平方

制作工艺

- 精工304不锈钢包边发光字
- 发光面板3毫米厚亚克力吸塑板
- 内部LED防眩模组
- 底板1公分厚PVC板
- 工作车费用 800元
- 安装费(含主电线和电箱) 1500元

350²/m² × 6.3m² = 2205

含25米电源线(三相)

最终报价: 4100 大写: 肆仟佰元整 税率: 10%





签字确认栏

供应商代表	签字: [Signature]	电话: 13803194622	日期: 2021.4.19
我司代表	签字: [Signature]	赵东阔	日期: 2021.4.19

签证审核				
签证编号	KYYH.61A-JA-167-002	签证名称	二期5#、6#楼增加景观亮化工程	
签证类型	增减合同中约定的工程内容	签证日期	2021-08-10	
申请单		关联合同	开元壹号项目一期(60#地块)、二期(61#)景观亮化工程施工工程合同	
币种汇率	币种:人民币 汇率:1.00000000	合作伙伴	洛阳宏源照明工程有限公司 类型:营销类	
税率	3.00%			
签证金额	43,045.00	办理期限	2021-08-10	
暂估金额	0.00			
施工单位报送金额	43,045.00			
附件	签证工程量及报价.pdf 现场照片.png 二期5#、6#楼亮化工程-002.pdf			
签证原因	1、线条灯:功率12W,电压24V,共计:227米; 2、洗墙灯:功率24W,电压24V,共计:237米; 3、含电线、电源、安装、辅助材料、税金等,共计43045元			
费用项				
041303 市政基础设施费->环境工程->区内路灯 单位工程:开元壹号二期->61#地->A->高层	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币)	备注
	43,045.00	1,253.74	41,791.26	
经办人意见	1、线条灯:功率12W,电压24V,共计:227米; 2、洗墙灯:功率24W,电压24V,共计:237米; 3、含电线、电源、安装、辅助材料、税金等,共计43045元			
经办人部门	集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号二期->工程管理部			签字:孟玉晓 日期:2021-08-13
审批栏	PM项目经理意见	同意		
	PM项目成本经理意见	同意		
	PM项目总经理意见	同意		
	PM工程管理部总监意见	同意		
	PM成本管理部总监意见	同意		
	PM大运营中心总监意见	同意		
	PM地产集团总裁意见	同意		
	PM申请人意见	同意		
	签字:孟玉晓 日期:2021-08-14			

工程签证审批单

编号：()

项目名称	开元壹号项目一期(60#地块)、二期 (61#)楼顶亮化大字	工程名称	开元壹号一期5#、6#楼亮化工程
归属合同	开元壹号项目一期(60#地块)、二期 (61#)楼顶亮化大字施工工程合同	合同编号	KYYH.61A-JA-167
签证部位	开元壹号一期5#、6#楼亮化工程		
施工单位	洛阳宏润照明工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：1、线条灯：功率12W，电压24V，共计：227米。</p> <p>2、洗墙灯：功率24W，电压24V，共计237米。</p> <p>3、含电线、电源、安装、辅助材料、税金等，共计43045元。</p> <p>施工单位经办人:(签字盖章)  日期：2021.8.5</p>		
监理单位意见	<p>监理工程师：(签字盖章) _____ 日期：_____</p>		
项目工程部意见	<p>专业工程师或经理：  日期：2021.8.5</p> <p>工程总监：  日期：2021.8.5</p>		
成本管理部意见	<p>经双方协商，此签证最终金额为¥43045元。 大写肆万叁仟零肆拾伍圆。</p> <p>专业成本管理岗：  日期：2021.8.7</p>		

约谈记录

供应商约谈记录		招采04
约谈的供应商名称	洛洛润照明工程有限公司	
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施工分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包	
约谈事由	二期5#-6#楼亮化工程	
约谈日期	2021.6.5	
约谈地点	甲方三楼	
约谈的内容		
<p>线条灯：单排灯架（含电线、含照线），功率12W，电压24V，品牌：中川驰致。 二期5#-6#楼增加线条灯227米。</p> <p>洗墙灯：功率24W，电压24V，含电线、含照线。 二期5#-6#楼增加洗墙灯227米。</p> <p>报价含电线、取线、取电箱、开关电源、含安装、辅助材料、税金等一切费用。 质保：2年。</p> <p>线条灯：102元/米，与原二期三期亮化合同（KSTH-61A-JA-167）价格一致。 洗墙灯：103元/米</p>		
最终报价（人民币）：42045元	大写：肆万贰仟零肆拾伍元整	专票税率：1%
签字确认栏		
供应商代表	签字：[Signature] 电话：1582792032	日期：2021.6.5
我司代表	签字：[Signature] [Signature] 日期：2021.6.5 2021.6.5	

5#、6#楼顶新增亮化签证工程量		
楼号	线条灯（米）	洗墙灯（米）
5#	155	165
6#	72	72
小计（米）	227	237

5#、6#楼顶新增亮化签证金额			
名称	工程量	单价（元/米）	合计（元）
线条灯（米）	227	80	18160
洗墙灯（米）	237	105	24885
合计			43045

丁 斌

2021.8.7

施

签证审核

签证编号	KYYH.61-JA-167-003	签证名称	公寓楼南侧公共卫生间发光大字
签证类型	增减合同中约定的工程量	签证日期	2021-08-24
申请单		关联合同	开元壹号项目一期(60#地块)、二期(61#)楼顶亮化大字施工工程合同
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	洛阳宏润照明工程有限公司 类型: 营销类
税率	3.00%		
签证金额	1,600.00	办理期限	2021-08-24
暂估金额	0.00		
施工单位报送金额	1,605.00		
附件	宏润--公共卫生间大字--003.pdf		
签证原因	增加公寓楼南侧 LED发光大字“公共卫生间”及英文, 共计3.65m2。含电线、电源、安装、辅助材料、税金等。		
费用项			
041303 市政基础设施费->环境工程->区内路灯 单位工程: 开元壹号二期->61#地->A->高层	含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币) 备注
	1,600.00	46.60	1,553.40
经办人意见	增加公寓楼南侧 LED发光大字“公共卫生间”及英文, 共计3.65m2。含电线、电源、安装、辅助材料、税金等。 签字: 孟玉晓 日期: 2021-08-24		
经办人部门	集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号二期->工程管理部		
审批栏	PM项目工程经理意见 同意	签字: 文金廷 日期: 2021-08-24	
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张艳斐 日期: 2021-08-26	
	PM项目总经理意见 同意	签字: 贾志军 日期: 2021-08-24	
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 陈明友 日期: 2021-08-25	
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 王艳强 日期: 2021-08-25	
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2021-08-26	
	PM地产集团总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2021-08-26	
	PM申请人意见	签字: 孟玉晓 日期: 2021-08-26	

工程签证审批单

编号: (003)

项目名称	开元壹号项目一期楼亮化工程(60#地块)二期(61#)楼顶亮化大字施工工程合同	工程名称	字体亮化工程
归属合同	开元壹号项目一期楼亮化工程(60#地块)二期(61#)楼顶亮化大字施工工程合同	合同编号	KYYH.61A--JA--167
签证部位	60#公寓楼南门处		
施工单位	洛阳宏润照明工程有限公司		
签证内容	签证内容: 1、LED发光字“公共卫生间”及英文, 共计3.56M2 2、含电线、电源、安装、辅助材料、税金等		
	施工单位经办人:(签字盖章)	日期:	2021.8.18
监理单位意见	监理工程师:(签字盖章)	日期:	2021.8.19
项目工程部意见	专业工程师或经理:	日期:	2021.8.19
	工程总监:	日期:	2021.8.19
成本管理部意见	经双方协商, 本签证最终金额为¥1600.00元, 大写人民币壹仟陆佰圆整。		
	专业成本管理岗:	日期:	2021.8.24
	部门经理:	日期:	

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳宏润照明有限公司
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	60#办公楼南门外新增“公共卫生间”亮化工程
约谈日期	2021.8.12
约谈地点	开元壹号营销中心二楼

约谈的内容

1. 新增发光字“公共卫生间”五个大字 $40\text{cm} \times 40\text{cm} \times 5$

新增发光字母“PUBLIC TOILET”十二个字母 $13\text{cm} \times 13\text{cm} \times 12$

共计面积 $0.4 \times 0.4 \times 5 + 0.13 \times 0.13 \times 12 = 3.56\text{m}^2$

另包含配电箱 1 个 (含时控器、电表)

本次报价含材料费、安装费、设备费、管理费、利润、税金。

施工工期五天

最终报价: ¥1600元

大写: 壹仟陆佰元整

税率: 10%

签字确认栏

供应商代表	签字: 张军飞 电话: 13803794632 日期: 2021.12/8
我司代表	签字: 张军飞 2021.8.12