

KYYH. 61B-QQ-005设计总承包合同请款

总建筑面积 (万m ²)	暂定总价金 额 (万元)	付费次序	占暂定总价金额比例	付费额	费用构成	备注
19.74	1628.28	第一次付费	5.00%	81.414	1. 设计总包管理费的5% 2. 各分项设计费的5%	已支付
		第二次付费	12.68%	206.384	1. 设计总包管理费的20% 2. 土建类施工图设计费的20% 3. 外立面方案深化、初步设计及施工图设计费的20%	本次请款金额

KYYH. 61B-QQ-005设计总承包合同请款（按现有方案）

总建筑面积 (万m ²)	暂定总价金 额 (万元)	付费次序	占暂定总价金额比例	付费额	费用构成	备注
13.02	1073.97	第一次付费	5.00%	53.699	1. 设计总包管理费的5% 2. 各分项设计费的5%	已支付： 81.414万
		第二次付费	12.68%	136.126	1. 设计总包管理费的20% 2. 土建类施工图设计费的20% 3. 外立面方案深化、初步设计及施工图设计费的20%	本次需支 付金额： 108.411 万

注：1、本表中总建筑面积来源于【设计院提供的“洛阳万达面积表（测算）12.28版”】；
 2、暂定总价金额按面积比例计算；
 3、保持付费次序中占暂定总价金额比例不变；
 4、付费额按暂定总价金额比例进行计算。