

### KYYH. 61B-QQ-005设计总承包合同请款

总建筑面积 (万m <sup>2</sup> )	暂定总价金 额 (万元)	付费次序	占暂定总价金额比例	付费额 (万元)	费用构成	备注
19.74	1628.28	第一次付费	5.00%	81.414	1. 设计总包管理费的5% 2. 各分项设计费的5%	已支付
		第二次付费	12.68%	206.384	1. 设计总包管理费的20% 2. 土建类施工图设计费的20% 3. 外立面方案深化、初步设计及施工图设计费的20%	本次请款 金额

### KYYH. 61B-QQ-005设计总承包合同请款 (按现有方案)

总建筑面积 (万m <sup>2</sup> )	暂定总价金 额 (万元)	付费次序	占暂定总价金额比例	付费额 (万元)	费用构成	备注
13.02	1073.97	第一次付费	5.00%	53.699	1. 设计总包管理费的5% 2. 各分项设计费的5%	已支付: 81.414万
		第二次付费	12.68%	136.126	1. 设计总包管理费的20% 2. 土建类施工图设计费的20% 3. 外立面方案深化、初步设计及施工图设计费的20%	

本次需支付金额: 108.411万

- 注: 1、本表中总建筑面积来源于【设计院提供的“洛阳万达面积表(测算)12.28版”】;  
 2、暂定总价金额按面积比例计算;  
 3、保持付费次序中占暂定总价金额比例不变;  
 4、付费额按暂定总价金额比例进行计算。

  
 2022.1.13