

签证审核

签证编号	LCS7-JA-013-001
签证名称	10#楼桩机进出场转运费
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2022-01-12
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S7地块施工总承包合同
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	10,000.00
办理期限	2022-01-13
暂估金额	10,000.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	S7地块10#楼桩机于12月6日进场并

做好组装、就位、桩孔放线等工作，但我方在2021年12月7日收到设计部通知，为优化设计将原有的桩基取消改为砂石换填基础，要求桩基退场。故产生了人工费、机械费等各项费用，经友好协商，此次费用共计1万元整。详见附件，请领导审核。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	10,000.00	825.69	9,174.31	