

# 开元壹号房屋零星工程2020年4~5月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.68-JA-116
施工单位	洛阳康居建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335.00元
送审造价		审定造价	18,900.00元
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	根据合同约定及公司结算办法进行结算 <div style="text-align: right;">                     李香忠 日期：2020.6.16                 </div>		
成本部门经理	<div style="text-align: right;">                     张磊 日期：2020.7.10                 </div>		
项目总	<div style="text-align: right;">                     侯飞飞 日期：2020.7.10                 </div>		
成本部门主管副总	<div style="text-align: right;">                     王新强 日期：2020.7.10                 </div>		
大运营中心	<div style="text-align: right;">                     王磊 日期：2020.7.15                 </div>		
总裁	同意 <div style="text-align: right;">                     罗桦 日期：2020.7.18                 </div>		
董事长/董事会	<div style="text-align: right;">                     日期：                 </div>		

# 开元壹号房屋零星工程2020年6~7月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.68-JA-116
施工单位	洛阳康居建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335.00元
送审造价		审定造价	92,800.00元
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	跟据合同约定及公司结算办法进行结算  吉香忠 日期 2020.8.20		
成本部门经理	张磊 日期: 2020.8.21		
项目总	徐飞飞 2020.8.21 日期:		
成本部门主管副总	王粉修 日期: 2020.8.26		
大运营中心	王磊 2020.8.26 日期:		
总裁	闫磊 日期: 2020.8.29		
董事长/董事会	日期:		

# 开元壹号房屋零星工程2020年8~9月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.68-JA-116
施工单位	洛阳康居建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335.00元
送审造价		审定造价	75,000.00元
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	跟据合同约定及公司结算办法进行结算 吉香忠 日期: 2020.10.21		
成本部门经理	张淼 日期: 2020.10.31		
项目总	侯卫飞 日期: 2020.11.3		
成本部门主管副总	王新峰 日期: 2020.11.6		
大运营中心	王磊 日期: 2020.11.9		
总裁	闫景 日期: 2020.11.9		
董事长/董事会	日期: _____		

# 开元壹号房屋零星工程2020年10月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.68-JA-116
施工单位	洛阳康居建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335.00元
送审造价		审定造价	39,700.00元
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	跟据合同约定及合同约定办法进行结算  吉香蕊 日期：2020.12.9		
成本部门经理	张磊 日期：2020.12.10		
项目总	侯卫 日期：2020.12.11		
成本部门主管副总	同意 王瑞峰 日期：2020.12.15		
大运营中心	同意 贾志军 日期：2020.12.18		
总裁	同意 段操 日期：2020.12.19		
董事长/董事会	日期：		

# 开元壹号房屋零星工程2020年11月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.68-JA-116
施工单位	洛阳康居建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335.00元
送审造价		审定造价	69,100.00元
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	跟据合同约定及公司结算办法进行结算 吉有慈 日期：2020.12.9.		
成本部门经理	张磊 日期：2020.12.10		
项目总	侯卫飞 日期：2020.12.11		
成本部门主管副总	同意 王艳峰 日期：2020.12.17		
大运营中心	同意 贾志军 日期：2020.12.18		
总裁	同意 侯辉 日期：2020.12.19		
董事长/董事会	日期：		

# 开元壹号房屋零星工程2020年12月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.68-JA-116
施工单位	洛阳康居建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335.00元
送审造价		审定造价	23,900.00元
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	根据合同约定及公司结算办法进行结算 吉香蕊 日期：2021.1.20		
成本部门经理	张磊 日期：2021.1.22		
项目总	侯世飞 日期：2021.1.22		
成本部门主管副总	同意 王翰伟 日期：2021.1.26		
大运营中心	同意 贾志军 日期：2021.1.27		
总裁	同意 贾桦 日期：2021.1.29		
董事长/董事会	日期：		

# 开元壹号房屋零星工程2021年1~2月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.68-JA-116
施工单位	洛阳康居建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335.00元
送审造价		审定造价	19,600.00元
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	根据合同约定及公司结算办法进行结算 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                     吉有蕊 日期：2021.3.18                 </div>		
成本部门经理	日期：		
项目总	侯志飞 日期：2021.3.29		
成本部门主管副总	同意 王玲 日期：2021.4.2		
大运营中心	同意 贾志军 日期：2021.4.2		
总裁	同意 侯辉 日期：2021.4.7		
董事长/董事会	日期：		

# 开元壹号房屋零星工程2021年3~4月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.68-JA-116
施工单位	洛阳康居建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335.00元
送审造价		审定造价	22,850.00元
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	根据合同约定及公司结算办法进行结算 吉春蕊 日期：2021.5.27		
成本部门经理	日期：		
项目总	保正 日期：2021.5.27		
成本部门主管副总	同意 日期：2021.6.8		
大运营中心	同意 贾志军 日期：2021.6.8		
总裁	同意 日期：2021.6.16		
董事长/董事会	日期：		