

设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0034
申请单名称	景观消防路网变更
申请日期	2022-01-20
暂估金额	415,164.36
设计变更类型	其他类
原因	于2022年1月7日收到宜阳项目开发部提出的设计变更联系函，要求严格按照政府相关部门下发文件规定，取消隐形消防车道及隐形消防登高面，均修改为硬质铺装，以便于后期消防验收顺利进行。特此修改