



宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第三次进度（2021年12月23日）

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅> 2%需调整	调整后单 价(元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2021.12.23	电线	BV	4	米	25000*3	75000	2.92	71850	69990	-3%	需调整	2.89	216750.00
2	2021.12.23	电线	BV	2.5	米	25000*2+5000	55000	1.8	71850	69990	-3%	需调整	1.78	97900.00
3	合计(元)													
4	说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。 单位名称：洛阳莘子园置业有限公司 甲方代表：  签字日期：2022.1.20. 单位名称：郑缆科技股份有限公司 乙方代表：  签字日期：2022.1.20. 根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕，经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后，28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%；” 本次进度款金额为=合计*97% 305210.50													

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表：

签字日期：2022.1.20.

单位名称：郑缆科技股份有限公司

乙方代表：

签字日期：2022.1.20