

合同变更审核

项目名称	宜阳山水文苑项目
合同名称	山水文苑项目电力设计合同
合作方名称	河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	91,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	18,000.00
变更后含税金额	109,000.00
本次变更原因及摘要	1、现阶段因正式开闭所未建设，正式外网电力未设计，未施工。  2、为满足后期消防等竣工验收及交房后业主正常用电需求，接项目工程要求，新增临时（过渡）外网电力工程。  3、临时外网电力工程需进行图纸设计，此项为原合同设计范围外新增加的设计工作，需签订补充协议。  4、增加设计工作的设计费乙方报价2.5万元，经成本、招采联合和乙方进行价格约谈，最终价格为1.8万元。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020305 直接成本->前期费用->设计费->综合管网设计费 单位工程：宜阳山水文苑	91,000.00	0.00	18,000.00	109,000.00	付款按补充协议约定执行
合计		91,000.00	0.00	18,000.00	109,000.00	