

设计变更申请单审核

申请单编号	56
申请单名称	KYYH. 62-BG-053 消防控制室增加卫生间
申请日期	2022-02-28
暂估金额	48,552.60
设计变更类型	其他类
原因	根据物业需求，方便控制室值班人员，在消防控制室增加卫生间，请领导审批。