

设计变更申请单审核

申请单编号	57
申请单名称	KYYH. 62-BG-054 55#楼阳台窗户修改
申请日期	2022-03-01
暂估金额	259,986.47
设计变更类型	设计类
原因	应开元壹号项目要求，为便于55#楼营销销售，62#地块55#楼中C4、B3、C5户型取消南侧封闭阳台两端的竖向线条以增加户内透视面，南侧封闭阳台窗户增大，改为全窗。请领导批示。