

合同变更审核

项目名称	宜阳山水文苑项目
合同名称	山水文苑项目集中供热工程建设合同
合作方名称	宜阳县城建热力有限公司 类型：开发类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	12,972,430.20
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	140,000.00
本次变更含税金额	140,000.00
变更后含税金额	13,112,430.20
本次变更原因及摘要	鉴于：甲、乙双方于2020年7月30日签订合同编号为YYRLHT-SCB-2020017的《集中供热工程建设协议》，现经双方协商一致，就原合同第三条协议价款及工程施工中一次管网支线施工费用相关内容做出如下变更：经甲、乙双方实地勘测，该小区一次管网支线工程造价为159522.37元。此价格为该施工费用的固定价款。经开发部沟通协调，结合公司降本增效原则，最终确定价格为140000元整，甲方不再向乙方或任意第三方支付任何费用。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55041202 直接成本->市政基础设施费->供热基础设施费->内网费 单位工程：宜阳山水文苑	12,972,430.20	0.00	140,000.00	13,112,430.20	付款按补充协议约定执行
合计		12,972,430.20	0.00	140,000.00	13,112,430.20	