

## 设计变更申请单审核

申请单编号	58
申请单名称	KYYH. 62-BG-055 62#幼儿园外立面变更
申请日期	2022-03-07
暂估金额	-31,900.00
设计变更类型	设计类
原因	<p>52#楼裙房幼儿园外立面材质变更：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 幼儿园外立面原方案及施工图设计为整体石材外墙。外墙漆施工招标时，为节省成本，按照项目公司要求将石材全部改为真石漆并定标（未出变更）。</li><li>2. 目前结合实际情况，需保留幼儿园立面石材造型柱，砌体结构做立柱造型，外涂真石漆。</li></ol> <p>请领导审批。</p>