

设计变更申请单审核

申请单编号	59
申请单名称	KYYH.62-BG-056
申请日期	2022-03-08
暂估金额	7,879.84
设计变更类型	设计类
原因	依据厂家二次设计图纸，补充水泵房内设备基础及排水沟，并明确地面构造做法，变更金额约7879元。