

合同变更审核

项目名称	开元壹号五期（62#地块）
合同名称	开元壹号62地块一期门头石材、电梯门套、入户大堂精装修工程
合作方名称	河南鼎甲装饰工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	2,570,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	569,135.00
本次变更含税金额	569,135.00
变更后含税金额	3,139,135.00
本次变更原因及摘要	关于项目提升同时结合降本增效已在年前进行了优化，具体由该项目大堂施工单位“河南鼎甲装饰工程有限公司”出具效果图并对一层大堂精装修工程进行优化，主要增加墙、地、顶部分的简易装修，经项目设计确认施工图后并按制度报项目及公司审批，并由成本参照该项目大堂精装修一层的价格与该单位核对完成，现需尽快进场施工确保顺利交房，按公司招采制度属为原有采购项目优质供应商合作项目的后续扩充或续签。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55030301 直接成本->建安工程费->精装修工程->楼内公共部位装修 单位工程：开元壹号五期->62#地->住宅100m以内 产品组合：住宅->高层	2,570,000.00	0.00	569,135.00	3,139,135.00	
合计		2,570,000.00	0.00	569,135.00	3,139,135.00	