

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0061
申请单名称	S1-16#楼住宅楼梯优化
申请日期	2022-03-15
暂估金额	4,712.08
设计变更类型	设计类
原因	S1地块16#住宅楼的楼梯起步方向优化调整，楼梯间及前室的门窗洞口尺寸优化，保证外立面整齐性；同时各层电梯厅口防火门加宽，方便业主使用。增加费用约5000元。