

设计变更申请单审核

| | |
|--------|---|
| 申请单编号 | 29 |
| 申请单名称 | KYYH. 60-BG-076 |
| 申请日期 | 2022-03-29 |
| 暂估金额 | -12,477.37 |
| 设计变更类型 | 设计类 |
| 原因 | <p>第1项 从后期维护使用考虑，优化东侧车库出入口铺装材质；</p> <p>第2、3项 考虑后期维护使用，优化灯带设置；</p> <p>第4项 因现场车库顶板标高过高，排水沟无法施工，优化排水沟设置；</p> <p>第5项 因设计标高与现场实测标高不一致，调整南广场东南侧部分台阶；</p> <p>第6项 考虑后期维护使用，优化公寓楼入口景墙外东北花池植物；</p> <p>第7项 因一期住宅与公寓楼广场之间围墙内外地面标高不一致，考虑</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>铁艺大门承载力问题，优化设计； 第8项 因园建图纸调整，调整电气 图纸。</p> |
|--|---|