

签证审核

| | |
|----------|---------------------------|
| 签证编号 | LCS1-JA-016-006 |
| 签证名称 | 地下车库25-30轴交A-H轴垫层拆除 签证 |
| 签证类型 | 增减合同中约定的工程内容 |
| 签证日期 | 2022-04-01 |
| 申请单 | |
| 关联合同 | 栾川山水文苑S1地块及售楼部施工 总承包工程 |
| 合作伙伴 | 河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 税率 | 9.00% |
| 签证金额 | 28,000.00 |
| 办理期限 | 2022-04-01 |
| 暂估金额 | 28,000.00 |
| 施工单位报送金额 | 0.00 |
| | |

| | |
|-------------|--|
| <p>签证原因</p> | <p>施工单位在3月份根据原施工图施工完成5#~9#楼之间地下车库筏板垫层（轴线25-30轴交A-H轴），后因车库图纸变更，4月11日收到新版图纸，旧图纸在29-30轴交A-F轴之间无集水坑、排水沟，但新图纸存在，因此需要将已施工部位的垫层、铺设卷材、砼保护层等拆除，故产生签证，经成本核算产生签证费用为2.8万元整，详见附件，请领导审核。</p> |
|-------------|--|

费用明细

| 费用项 | 金额(原币) | 税额(原币) | 不含税金额 (原币) | 备注 |
|------------------------------------|-----------|----------|---------------|----|
| 直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建 | 28,000.00 | 2,311.93 | 25,688.07 | |