

合同变更审核

项目名称	宜阳山水文苑项目
合同名称	规划放线测绘合同
合作方名称	宜阳县涇渭规划勘测设计工程有限公司 类型：开发类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	2,098,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	300,000.00
本次变更含税金额	-1,798,000.00
变更后含税金额	300,000.00
本次变更原因及摘要	<p>由于宜阳县涇渭规划勘测设计工程有限公司管理制度改革因素，期间2020年1月与贵公司签订规划放线测绘合同（合同编号：20200115号）现申请终止合同，剩余179.8万元由宜阳县测绘队与我公司签订合同规划相关合同；“宜阳县测绘队”委托“宜阳县涇渭规划勘测设计工程有限公司”继续为本公司服务工程范围：地形图测绘、用地红线放线、工程定位放线、竣工验收等测量工作。增值税专用发票并由宜阳县测绘队开具给贵公司，后附企业工商登记证明材料。相关资料已与地产集团法务、成本、招采、财务沟通，项目开发部已全面落实，宜阳县测绘队现继续委托宜阳县涇渭规划勘测设计工程有限公司为本公司工程范围服务。</p> <p>
</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020409 直接成本->前期费用->服务咨询费->测绘费 单位工程：宜阳山水文苑	2,098,000.00	0.00	-1,798,000.00	300,000.00	
合计		2,098,000.00	0.00	-1,798,000.00	300,000.00	