

## 设计变更申请单审核

申请单编号	YYSSWY-BGSQ-0038
申请单名称	排水管穿消防水池变更
申请日期	2022-04-06
暂估金额	13,893.71
设计变更类型	设计类
原因	因排水管穿消防水池，考虑后期排水管道损坏对住户及消防水池的影响，做出变更，具体内容详见变更。 。