

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0062
申请单名称	S1门窗修改变更
申请日期	2022-04-08
暂估金额	-35,644.00
设计变更类型	设计类
原因	S1地块个别门窗结合项目公司对于门窗优化的要求，进行修改变更，详见变更单，经与成本沟通，节省造价约3.5万元，请领导审批。