

签证审核

签证编号	KYYH. 62-JA-028-007
签证名称	51-57#楼入户门变更
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2022-04-18
申请单	
关联合同	开元壹号62地块施工总承包合同
合作伙伴	中国建筑第五工程局有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	144,000.00
办理期限	2022-04-18
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	根据下发的建施变更单020, 51-

57#楼所有户入门由1021变更为1121，我司接到变更进部分入户门二次结构已施工完成，变更需要重新拆除砌体，重新植筋，门垛制安等工作，现已统计好因变更导致费用增加情况，请审审核。
费用清单详见附件。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建 、安装施工 费->土建	144,000.00	0.00	144,000.00	