

合同请款审核

项目名称	开元壹号三期
合同名称	开元壹号60#、61#、67B#、68#地块热力装置间设备护栏制作安装合同
合同编号	KYYH. 68-JA-106
合作方	洛阳市警盾金属制品有限公司
受款人	
最新含税合同总额	39,312.14
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
原含税合同金额	40,500.00
含税合同结算总额 (审定价)	39,312.14
累计含税请款金额	37,346.53
累计已付	37,346.53
累计合同产值	0.00
暂估金额	0.00

本期含税请款金额	1,965.61
税率	0.00%
是否可抵扣	否

请款明细

序号	款项名称	费用项	本期含税请款金额	折合人民币
1	68#地库 -> 土建	建安工程费 ->建筑工程费->土建、安装施工费 ->土建 单位工程：开元壹号三期 ->68#地->地库	1,965.61	1,965.61
合计			1,965.61	1,965.61