

## 设计变更申请单审核

|        |  |
|--------|--|
| 申请单编号  | LCSSWY-BGSQ-0064   |
| 申请单名称  | S1-2#、3#楼北阳台孔洞处墙体改为栏杆  |
| 申请日期   | 2022-04-19   |
| 暂估金额   | -11,157.12   |
| 设计变更类型 | 设计类  |
| 原因     | S1地块2#、3#楼北阳台孔洞处墙体改为栏杆，节省成本，同时方便业主后期改造成阳台，增加套内使用面积。本变更节省成本约1.1万元。<br>。 |