

## 设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0065
申请单名称	S7-2、8、9、10#楼设计优化变更
申请日期	2022-04-19
暂估金额	-1,524,468.61
设计变更类型	设计类
原因	<ol style="list-style-type: none"><li>1. S7地块2#8#9#10#楼根据优化公司意见，进行优化变更。</li><li>2. 本变更主要为：建筑专业构造做法及层高优化；水电暖专业管材的材质、管径等优化；结构专业地上钢筋、混凝土优化。</li><li>3. 经成本部核算，本变更节省成本约152万，请领导审批。</li></ol>