

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0068
申请单名称	S7结构自防水变更
申请日期	2022-04-23
暂估金额	-1,889,040.66
设计变更类型	设计类
原因	<p>1. 按照项目公司要求及洛宁项目结构自防水做法经验，栾川S7地块地下室外墙及底板也变更为结构自防水，详见变更单，请领导审批。</p> <p>2. 本变更节省成本约189万元。</p>