

合同变更审核

项目名称	洛宁项目
合同名称	洛宁山水文苑清表及土方开挖工程施工合同
合作方名称	中岫道路运输（河南）有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	1,173,584.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	448,334.00
变更后含税金额	1,621,918.00
本次变更原因及摘要	根据现场实际开挖情况判定，卵石挖运工程量约为2万方3，大部分用于现场回填，与原合同约定的7.7万方差距较大。因为现场条件和原合同清单测算的条件出入较大，所以调整原合同部分条款以及价格，详见附件补充协议和约谈记录。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	01030104 直接费 ->建安工程费->地基处理->基坑开挖及边坡支护、降水 单位工程：20#地块->洋房(7/8层) 产品组合：住宅->洋房	1,173,584.00	0.00	448,334.00	1,621,918.00	
合计		1,173,584.00	0.00	448,334.00	1,621,918.00	