

签证审核

签证编号	LCS1-JA-034-001
签证名称	S1-16#楼新增两根检测桩签证
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2022-04-28
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块桩基检测合同
合作伙伴	中汽建工（洛阳）检测有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	6.00%
签证金额	20,424.00
办理期限	2022-04-28
暂估金额	20,424.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	16#楼因地质情况，打桩的时候部分桩长无法达到设计要求，因此前

期进场先检测了3根以检测桩基承载力是否满足设计要求，打桩完成后由于前期被检测的桩间距较近，检测结构代表性较差，为保证检测结果具有普遍代表性，确保建筑基础的安全性，需增加检测2根工程桩。根据合同第六条约定：增加的费用为 $185*2*1.2*23*2=20424$ 元。请领导审核

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->地基检 测费	20,424.00	1,156.08	19,267.92	