

签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-007
签证名称	19#、20#楼基坑排水签证
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2022-04-29
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	2,800.00
办理期限	2022-04-29
暂估金额	2,800.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	2021年9月22日夜間北側礦山上排

水管损坏，矿山废水流进19#、20#楼基坑内，施工单位安排人员、设备进行排水抢险工作，从9月23日开始至10月2日排水结束，经项目与成本确认计32个人工，共计费用2800元，请领导审核

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	2,800.00	231.19	2,568.81	