

情况说明

各位领导：

依据浩德空间与地产公司签订《开元壹号 60#地块公寓楼 1 层大堂、27、28 层室内精装修设计合同》，浩德空间已于 2021 年 5 月 20 日完成该项目的方案与施工图（电子版）的设计成果并提交了设计部。而后地产公司决策终止该项目装修事项，特对该合同进行了终止洽谈。经与成本、招采进行约谈协商，合同约定的设计费用最终由 108045 元变更为 55800 元，以此终止该合同事项。

请领导批示

说明人：浩德空间

2022.2.9

同意终止该合同事项，经沟通
该工程施工图设计外包，且设计费已出，
该合同金额变更为施工图设计费用金额。

王作 2022.2.10

侯正 2022.2.10



2022.2.10