

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0071
申请单名称	S1外立面优化变更
申请日期	2022-05-23
暂估金额	-2,425,062.30
设计变更类型	设计类
原因	<p>按照地产集团及项目公司要求，对S1地块建筑的外立面造型线条和百叶窗进行简化优化。</p> <p>本次变更先对非装配式楼栋，1-11#楼、13#、15#、20#楼进行变更，详见变更图。</p> <p>本变更节省成本约240万元，请领导审批。</p>