

## 山水文苑项目电力设计合同 结算汇总表

合同编号：SSWY.01-QQ-033

合同（暂定）金额：109000 元

合同名称：山水文苑项目电力设计合同

甲方：洛阳莘子园置业有限公司

乙方：河南大地勘察设计有限公司洛阳分公司

序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算金额				109000.00
1.1	结算价				110215.31
1.2	变更				0.00
1.3	签证				0.00
1.4	协商优惠金额				-1215.31
二	其他费用合计				0.00
2.1	扣减税差				0.00
三	工程结算金额	(小写)	109,000.00元		
		(大写)	壹拾万玖仟元整		
四	应扣甲供材合计			0.00元	
4.1	甲供材料一			0.00	
4.2	甲供材料二			0.00	
五	应扣水电费合计			0.00元	
5.1	水费			0.00	
5.2	电费			0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	109,000.00元		
		(大写)	壹拾万玖仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	109,000.00元		
		(大写)	壹拾万玖仟元整		

甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 2022.5.23

日期： 2022.5.23

山水文苑项目电力设计合同  
结算明细汇总表

序号	项目名称	面积 (m <sup>2</sup> )	单价 (元/m <sup>2</sup> )	小计 (元)	备注
1	施工许可证面积	131736.15	0.7	92215.31	
2	补充协议			18000.00	
3	合计			110215.31	
4	协商优惠金额			-1215.31	
5	最终协商结算金额			109000.00	

甲方代表: 

乙方代表: 

日期: 2022.5.23

日期: 2022.5.23

### 工程结算资料核对确认表

项目名称	山水文苑项目电力设计合同		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1份共1页	原件	
2	结算申请报告	1份共1页	原件	
3	授权委托书	1份共1页	原件	
4	工程往来账目明细	1份共1页	原件	
5	承诺函	1份共1页	原件	
6	设计成果认可函	1份共1页	原件	
7	山水文苑项目电力设计合同、补充协议	1份共16页	复印件	
相关部门签字栏	设计单位:  (签字盖章)	设计部:  (签字盖章)	成本部门:  (签字盖章)	

# 山水文苑项目电力设计合同

## 结算通知书

河南大地电力勘察设计有限公司：

我司与贵司签订的山水文苑项目电力设计合同，合同编号 SSWY.01-QQ-033，目前该合同已且具备结算条件，现通知贵司开始该合同的结算申报工作。

为使该合同结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

- 1、各阶段成果需要我公司设计部门确认，签署成果确认函；
- 2、要求贵公司于 2022 年 5 月 23 日之前，安排相关人员与我公司成本部门 肖兴辉 接洽结算资料的核对工作，核对完成后在《结算资料核对确认表》上签字确认；
- 3、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算资料，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的结算资料、签字确认的《结算资料核对确认表》，及填写完整并经签字确认的《结算申请书》于 2022 年 5 月 23 日前，提交我司成本部门的 肖兴辉 签收。
- 4、贵司未能按以上要求申报结算资料，而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵司负责。
- 5、双方核对结算时，若发现因贵司上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同相关约定处罚。同时此部分工作量不予结算，不接受资料调整。
- 6、双方核对结算时，若发现贵司上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《结算资料清单》：

- 1、结算通知书
- 2、结算申请书
- 3、授权委托书
- 4、往来账务明细
- 5、合同复印件

静奇勇

2022.5.25

浩德地产设计研发部：

梁斌

李中

2022.5.25

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签收人签字：

# 山水文苑项目电力设计 合同

## 结算申请书

河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分 公司:

兹有我司与贵司签订的 山水文苑项目电力设计 合同, 现已完成, 特申请办理结算。

合同金额暂定总价为 91000 元, 合同执行过程中发生合同变更 1 份, 合同变更金额 18000 元。最终核算合同金额为 109000 元。现申请贵司按照合同相关约定办理结算手续。(结算明细见附件)

截至目前 ( 2022 年 05 月 20 日), 我司已收到贵司支付的合同费用共计 98100 元 (大写: 玖万捌仟壹佰元整)。

我公司承诺, 此结算资料真实、准确、有效, 其内容为我公司结算诉求依据的全部, 如有缺项、漏项、工程量少计等, 其后果由我公司承担。

河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司 (盖章)

2022年05月20日

结算工作联系人: 孙洪江

联系方式 (电话): 18037944696

备注说明:

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写, 否则不予接收;
- 2、凡结算书中有与合同不符的单价、取费标准的情况, 必须提供有效依据。结算内容必须一次报全, 一经上报, 不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误, 责任由申报单位自负。
- 3、结算需附合同复印件。

# 山水文苑项目电力设计 合同


## 结算授权委托书

致:洛阳莘子园置业有限公司:

本人 刘金斌 系 河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司 的法定代表人, 现委托 孙洪江 为我司代理人, 并以本司的名义办理合同的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件, 及处理的与之相关的一切事务, 我均予以承认, 其法律后果由我司承担。

代理人无转委托权, 特此委托。

附: 法定代表人身份证明 (正反面)



附: 委托人身份证明 (正反面)



河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司: (盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人: (签字)



# 山水文苑项目电力设计 合同

## 往来账目明细

合同名称：山水文苑项目电力设计合同				
合同编号：SSWY.01-QQ-033-B01				
日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	备注
2022.05.18	12600	0	12600	
2022.05.18	3600	0	3600	
小计	16200			

甲方财务 杜娟



## 承诺函

洛阳莘子园置业有限公司：

贵司委托我方设计的“宜阳山水文苑供配电工程”，根据项目实际情况，因新建开闭所无法投建且投运时间未定，小区供电方案按临时电源接线方案供电，后期待开闭所投运后，小区最终主接线方案由开闭所出线为准。我方承诺开闭所投运后，无条件配合甲方完成小区正式电接入方案和施工图设计工作！

特此证明！

河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司



2022年5月18日

设计成果认可函 Confirmation Letter of Design results

项目名称：中浩德·山水文苑项目

电力设计阶段设计成果认可函

尊敬的洛阳莘子园置业有限公司：

我司于2022年05月18日呈交予贵司中浩德·山水文苑项目电力设计成果文件，为配合项目进度要求，现请贵司就上述呈交设计成果于下方空格处签章以表认可并回传，我司将于收到成果认可函后，根据合同约定执行下一阶段设计工作。

顺颂商祺！

我司相信上述内容已详细说明，若于此函发出后十五天内未收到贵司签字确认副本，即表示贵司同意并接受上述阶段设计成果。

甲方认同并接受上述阶段之所有图纸成果。

甲方公司名称：洛阳莘子园置业有限公司

甲方项目负责人：

乙方项目负责人：孙浩记

甲方公司代表签署/盖章：

孙浩记

河南大地电力勘察设计有限公司洛阳分公司（公章）

日期：2022年05月18日

