

现场签证申请单审核

申请单编号	YYSSWY-QZ-GPD-00024
申请单名称	电力内网最新施工蓝图增加电缆桥架、电缆签证
申请日期	2022-06-09
暂估金额	82,349.00
签证类型	增减合同中约定的工程内容
原因	应甲方要求：根据甲方392号工作联系单，关于电力内网按照最新蓝图施工，签证内容详见签证审批单。 。