





设计变更工作联系函

提出部门	<input type="checkbox"/> 商业 <input type="checkbox"/> 工程部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物业 <input type="checkbox"/> 景观 <input type="checkbox"/> 设计部 <input checked="" type="checkbox"/> 其它	提出时间: 2022年4月27日
	项目公司: _____	
变更原因	设计类: <input type="checkbox"/> 设计失误 <input checked="" type="checkbox"/> 设计优化 <input type="checkbox"/> 跨专业协调 <input type="checkbox"/> 现场原因 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____	
	施工类: <input type="checkbox"/> 施工错误 <input checked="" type="checkbox"/> 施工进度 <input type="checkbox"/> 施工困难 <input type="checkbox"/> 施工质量 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 工期 _____	
	营销类: <input type="checkbox"/> 客户需求 <input type="checkbox"/> 营销策划调整 <input type="checkbox"/> 销售承诺 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	投诉类: <input type="checkbox"/> 客户投诉 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	其他类: <input type="checkbox"/> 开发报建 <input type="checkbox"/> 领导要求 <input type="checkbox"/> 成本优化 <input type="checkbox"/> 物业管理 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
项目名称	宜阳山水文苑大区景观工程	
适用范围	山水文苑大区	
变更预算 金额	变更级别	<input type="checkbox"/> 小变更 <input checked="" type="checkbox"/> 大变更 <input type="checkbox"/> 重大变更
变更内容	<p>变更原因: 为了优化成本缩短工期。</p> <p>设计需求:</p> <p>一、时间要求:</p> <p>1、4月29日前将方案思路及沥青主色调确定, 方案确定</p> <p>2、5月8日前将施工图发至甲方</p> <p>二、设计效果:</p> <p>1、沥青与pc砖或其他地铺材料分割界限, 尤其消防扑救面与沥青路衔接处理, 要求实用、美观</p> <p>2、沥青路主环路色调考虑</p> <p>3、10#、11#、12#楼北侧沥青面积较大, 考虑彩色沥青与图案如何结合</p>	
变更完成 时间	2022年5月8日	
提出部门 负责人意见	 2022.4.28	部门负责人:  静育男 2022.4.28
设计研发 部	经办人: 	
	部门负责人: 	
注: 小变更: 涉及金额2万元及以下的变更; 大变更: 涉及金额2-10万元的变更; 重大变更: 涉及金额10万以上或涉及到产品定位、规划调整、重大结构的变更。		