

## 宜阳山水文苑项目电线电缆供货清单第五次进度 (2022年5月24日)

序号	订货日期	名称	型号	规格	单位	计算式	数量	合同单价 (元/米)	合同铜价 (元/吨)	订货铜价 (元/吨)	涨跌幅 (%)	涨跌幅> 2%需调整	调整后单 价(元/ 米)	调整后小计 (元)
1	2022. 2. 19	电缆	ZR-YJY	5*16	米	1000	1000	62. 9	71850	71620	0%	不调整	62. 9	62900. 00
2	2022. 2. 19	电缆	WDZ-YJY	5*16	米	680	680	63. 16	71850	71620	0%	不调整	63. 16	42948. 80
3	2022. 2. 19	电缆	WDZ-N-YJY	5*16	米	2840	2840	66. 95	71850	71620	0%	不调整	66. 95	190138. 00
4	2022. 2. 19	电缆	WDZ-YJY	5*10	米	510	510	42. 02	71850	71620	0%	不调整	42. 02	21430. 20
5	2022. 2. 19	电缆	ZR-YJY	5*10	米	72	72	42. 02	71850	71620	0%	不调整	42. 02	3025. 44
6	2022. 2. 19	电缆	WDZ-N-YJY	3*25+2*16	米	1790	1790	88. 91	71850	71620	0%	不调整	88. 91	159148. 90
7	2022. 2. 19	电缆	WDZ-YJY	5*6	米	1310	1310	25. 35	71850	71620	0%	不调整	25. 35	33208. 50
8	2022. 2. 19	电缆	WDZ-N-YJY	5*6	米	470	470	27. 56	71850	71620	0%	不调整	27. 56	12953. 20
9	2022. 2. 19	电缆	WDZ-N-YJY	5*4	米	420	420	44. 97	71850	71620	0%	不调整	44. 97	18887. 40
10	2022. 2. 19	电缆	WDZ-N-YJY	5*4	米	1600	1600	19. 31	71850	71620	0%	不调整	19. 31	30896. 00
11	2022. 3. 9	电缆	WDZ-N-YJY	3*150+2*95	米	400*2	800	523. 09	71590	73080	2%	不调整	523. 09	418472. 00
12	2022. 3. 9	电缆	WDZ-N-YJY	3*95+2*50	米	680	680	316. 59	71590	73080	2%	不调整	316. 59	215281. 20
13	2022. 3. 9	电缆	WDZ-N-YJY	3*70+2*35	米	220	220	231. 27	71590	73080	2%	不调整	231. 27	50879. 40
14	合计 (元)						12392. 00							1260169. 04
15	本次进度款金额为=合计*97%													1222364. 0

说明：1) 本次进度款核对不作为结算依据。

单位名称：洛阳莘子园置业有限公司

甲方代表：



签字日期：

2022. 5. 24

单位名称：郑缆科技股份有限公司

乙方代表：



签字日期：

2022. 5. 24

根据合同约定“5.2.2 每次线缆供货完毕，经甲方相关部门、监理单位及施工总承包单位验收无质量问题且核对无误后，28个工作日内甲方支付乙方该次线缆供货总金额的97%。”