

签证审核

签证编号	YYSSWY-QZ-供配电-002
签证名称	电力内网最新施工蓝图增加电缆桥架、电缆签证
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2022-06-16
申请单	电力内网最新施工蓝图增加电缆桥架、电缆签证
关联合同	宜阳山水文苑项目供配电工程施工合同
合作伙伴	洛阳龙羽电气设备有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	82,349.00
办理期限	2022-06-16
暂估金额	82,349.00
施工单位报送金额	82,349.19

<p>签证原因</p>	<p>2022年4月13日，接到你方392号工作联系单，关于电力内网按照最新蓝图等施工的通知</p> <p>签证内容：</p> <p>1、10#楼西单元内高压进线口至#1住宅配东侧原高压桥架增设2趟高压电缆桥架（400*200）共计55米；</p> <p>2、#1住宅配原AH8柜CT为150/5（2只），现更换为300/5（2只）；</p> <p>3、#1住宅配至#2住宅配增设1回路高压电缆320米，电缆型号ZC-YJLV22-8.7/10-3*240。</p>
-------------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
<p>直接成本- >市政基础设施费->电力基础设施费->红线内</p>				

电力工程费	82,349.00	6,799.46	75,549.54	
-------	-----------	----------	-----------	--