

合同变更审核

项目名称	宜阳山水文苑项目
合同名称	中浩德山水文苑项目景观设计合同
合作方名称	成都致澜景观设计有限公司西安分公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	1,066,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	20,000.00
变更后含税金额	1,086,000.00
本次变更原因及摘要	<p>1、增加工作内容原因：甲方要求将原设计环路面层材质由PC砖调整为彩色沥青，并重新设计地面图案。</p> <p>
2、增加工作内容如下：</p> <p>
2.1、变更区域铺装模型调整及地面铺装设计；</p> <p>
2.2、施工图图纸根据方案设计以及甲方要求进行调整。</p> <p>
3、增加工作内容设计费：含税6%固定总价20000元。</p> <p>
4、付款方式：按原合同执行。</p> <p>
</p> <p>
其他内容详见附件。&nbsp;</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
						项目景观设计总面积为41000（暂定）平方米，景观设计费单价按每平米26元人民币计算（固定综合单价），含所有因本项目合同范围内而引起的全部费用，包括但不限于方案设计费、施工图设计费、现场配合

1	55020304 直接成本->前期费用->设计费->环境设计费 单位工程 ： 宜阳山水文苑	1,066,000.00	0.00	20,000.00	1,086,000.00	差旅费（方案阶段-施工图配合阶段5次以内含5次，施工阶段现场配合不少于5次，施工密集期每周1次）、出图费及物价上涨的差价、税金（税率3%，增值税专用发票）、利润及一切临时及永久性的工程设计费用。
合计		1,066,000.00	0.00	20,000.00	1,086,000.00	