

签证审核

签证编号	KYYH.62-QQ-016-001
签证名称	工程延期
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2022-06-17
申请单	
关联合同	62地块建设工程监理合同
合作伙伴	中机十院国际工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	66,000.00
办理期限	2022-06-17
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	2019年3月30日签订的开元壹号 62地块建设工程监理合同，第一部

分协议书第六条规定监理期限一期51#、52#、53#、56#、57#楼总工期30个月，工期延长三个月内不计取费用，从第四个月开始计取延期服务费用。延期服务费用计算方法：每人每月6000元，未超过15天的不计费，超过15天的按整月计算。进场时间：2019.4.11日接到进场通知，2019.4.12日进场。
详细费用见附件

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
前期费用->服务咨询费->工程监理费	66,000.00	0.00	66,000.00	