




工程签证审批单

编号：01

项目名称	开元壹号 62#地块	工程名称	开元壹号 62#地块
归属合同	开元壹号 62#地块建设工程监理合同	合同编号	KYYH.62-QQ-016
签证部位	工程延期		
施工单位	中机十院国际工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>我司于 2019.3.30 日同贵司签订开元壹号 62#地块建设工程监理合同，合同编号：KYYH.62-QQ-016，第一部分协议书第六条规定了监理期限：一期 51#、52#、53#、56#、57#楼总工期 30 个月，工期延长三个月内不计取费用，从第四个月开始计取延期服务费用。延期服务费用计算方法：每人每月 6000 元，未超过 15 天的不计费，超过 15 天的按整月计算。最终以甲方确认的实际数据为准，以签证单的形式确定并计入结算。</p> <p>我司于 2019.4.11 日接到通知，2019.4.12 日进场。按照合同要求，监理工期延长三个月后，监理服务截止期限为 2022.1.12 日。考虑工程实际情况，我司延期费用从 2022.3.1 日开始计取，现申报 2022 年 3 月、4 月现场监理服务人员，每月 6 人，共计 12 人次</p>		
监理单位意见	施工单位经办人(签字盖章)  王段 日期：2022.5.7		
项目工程部意见	监理工程师：开元壹号62地块项目  王段 日期：2022.5.7		
	专业工程师或经理：吕宝强 日期：2022.5.13		
	工程总监：  日期：2022.5.13		



成本管理部 意见	什什算该坐地金额66000元,金额大算为陆百陆仟元量,金额准确无误 专业成本管理岗: <i>高明峰</i> 日期: 2022.6.14 部门经理: _____ 日期: _____
项目总经理意见	_____ 日期: _____
工程管理部意见	_____ 日期: _____
成本管理部意见	_____ 日期: _____
大运营中心意见	_____ 日期: _____
总裁意见	_____ 日期: _____
首席运营官意见	_____ 日期: _____
首席执行官意见	_____ 日期: _____
董事会/董事长意见	_____ 日期: _____

注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元, 由总裁审批; 现场签证单<30万元, 由首席执行官审批; 现场签证单≥30万元, 需董事长审批。



通知

中机十院国际工程有限公司：

开元壹号 62 地块现在已经具备监理进场条件，根据双方签订的《建设工程监理合同》要求，现通知你监理公司按照我方要求于 2019 年 4 月 12 日开始进场。

洛阳浩德鑫置地有限公司

工程管理部

2019年4月11日



监理单位 开元管62#抽块

2022年3月

上班 √ 加班 ○ 夜班 ● 上夜 ○ 下夜 ○

姓名	时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
朱国济	晚上	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	上午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	下午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	晚上	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
陈恩明	上午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	下午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	晚上	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
李翔	上午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	下午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
闫静波	晚上	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	上午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	下午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
陈一凡	晚上	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	上午	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

负责人: 王波

下月5日前报

王波 5.13



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

监理服务延期费用统计

序号	名称	天数	人数	单位	单价	合价	备注
1	3月份费用汇总	135	5	人次	6000	30000	每月6000元
2	4月份费用汇总	144	6	人次	6000	36000	
3	费用合计 (元)					66000	

高朋 2022.6.14

2022.6.16

