

## 签证审核

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 签证编号     | KYYH. 62-JA-091-001     |
| 签证名称     | 52#楼外墙面增加吊篮             |
| 签证类型     | 为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作   |
| 签证日期     | 2022-06-17              |
| 申请单      |                         |
| 关联合同     | 开元壹号62#地块一期外墙漆一标段工程施工合同 |
| 合作伙伴     | 洛阳瑞驰装饰工程有限公司 类型：工程类     |
| 币种汇率     | 币种：人民币 汇率：1.00000000    |
| 税率       | 9.00%                   |
| 签证金额     | 12,000.00               |
| 办理期限     | 2022-06-17              |
| 暂估金额     | 0.00                    |
| 施工单位报送金额 | 0.00                    |
|          |                         |

|             |   |
|-------------|---|
| <p>签证原因</p> | <p>因总包单位维修保温、外粉无吊篮，为保证按期顺利交房，现贵司指派我单位增加吊篮，吊篮3个月起租，1200元/月/台。安装吊篮数量4台。<br/>详细费用见附见</p> |
|-------------|---|

## 费用明细

| 费用项   | 金额(原币)           | 税额(原币)        | 不含税金额(原币)        | 备注 |
|---|------------------|---------------|------------------|----|
| <p>直接成本-<br/>           &gt;建安工程<br/>           费-&gt;建筑工<br/>           程费-&gt;土建<br/>           、安装施工<br/>           费-&gt;外墙涂<br/>           料</p> | <p>12,000.00</p> | <p>990.83</p> | <p>11,009.17</p> |    |