

签证审核

签证编号	KYYH. 62-JA-091-001
签证名称	52#楼外墙面增加吊篮
签证类型	为使工程竣工而必需实施的任何种类的附加工作
签证日期	2022-06-17
申请单	
关联合同	开元壹号62#地块一期外墙漆一标段工程施工合同
合作伙伴	洛阳瑞驰装饰工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	12,000.00
办理期限	2022-06-17
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

<p>签证原因</p>	<p>因总包单位维修保温、外粉无吊篮，为保证按期顺利交房，现贵司指派我单位增加吊篮，吊篮3个月起租，1000元/月/台。安装吊篮数量4台。 详细费用见附见</p>
-------------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建 、安装施工 费->外墙涂 料	12,000.00	990.83	11,009.17	