






工程签证审批单

编号：

项目名称	开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程	工程名称	开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程
归属合同	开元壹号 60#地块公寓楼智能化工程施工合同	合同编号	KYYH.60B-JP-064
签证部位	60#地块公寓楼立柱式云对讲主机型号调整		
施工单位	洛阳慧吉电子工程安装有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>1、根据营销部需求并与设计部沟通后，将立柱式云对讲主机原设计型号 DS-KD9503 调整为型号 DS-KD9613 的设备。</p> <p>2、型号调整后，合同综合单价（含税）调整为小写¥7365.42 元/台，大写：人民币柒仟叁佰陆拾伍元肆角贰分。</p> <p>3、原合同单价为 5365.42 元，调整后差价 2000 元/台，调整后增加费用合计为：2000 元*3 台=6000 元，大写：陆仟圆整。</p> <p>施工单位经办人：(签字盖章)  日期：</p>		
监理单位	<p>情况属实</p> <p>监理工程师：(签字盖章)  日期：</p>		
项目工程部	<p>专业工程师或经理：  日期：</p> <p>工程总监：  日期：</p>		
成本管理部	<p>该签证最终金额为小写：6000 元，大写：陆仟圆整。</p> <p>专业成本管理岗：  日期：2022.6.14</p> <p>部门经理： 日期：</p>		



供应商约谈记录

2021.6.4

洛阳碧吉电子工程有限公司

质量 成本 交期 服务 其他

材料设备供应 其它问题

开元堂号60#地址会堂楼智能化立柱式对讲主机型号调整
2021年06月04日

开元堂号售楼部二楼

约谈内容

1. 根据营销部要求并与设计部沟通后, 将立柱式云对讲主机原设计型号 DS-KD9503 调整为型号 DS-KD9613 的设备。
2. 型号调整后, 合同综合单价(含税)调整为大写¥7365.42元/台, 大写: 人民币柒仟叁佰陆拾伍元肆角贰分。

差价 2000元/台


$$2000 \times 3 = 6000元$$

最终报价:

大写:

税率:

签字确认栏

供应商代表	签字: 	电话: 17395759557	日期: 2021.6.4
我司代表	签字: 