

## 签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JP-064-005
签证名称	60地块公寓楼取消电梯增加二维码控梯
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2022-06-24
申请单	
关联合同	开元壹号60#地块公寓楼智能化工程施工合同
合作伙伴	洛阳慧吉电子工程安装有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	-42,667.26
办理期限	2022-06-24
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

<p>签证原因</p>	<p>由于60地块公寓楼电梯存在原始梯控面板，如更改电梯原有设计需拆改电梯按钮线路与智能化设备重新对接并产生大量费用，另电梯后期牵涉年检等问题，存在年检不达标潜在风险。鉴于以上情况，现申请取消电梯增加二维码梯控，不再更改原有电梯设计。</p>
-------------	---

### 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
<p>市政基础设施费-&gt;智能化系统</p>	<p>-42,667.26</p>	<p>-3,522.98</p>	<p>-39,144.28</p>	